BILAN au 18/04/2021

Réf : Groupe 7
18/04/2021
Étudiants Licence Mention Informatique 2

Analyse critique du déroulement du projet

L'ensemble des étudiants de l'équipe se sont très bien entendu tout au long du développement du projet ce qui nous a permis de garder une certaine avance du début à la fin par rapport à notre planning Gantt. Par ailleurs, nous avons réussi à choisir une organisation et une répartition du travail de manière équitable au sein de l'équipe. Chacun a pu avoir l'occasion de pouvoir s'améliorer sur les parties qu'il désirait que ce soit en programmation C, Java, ou gestion de projet.

De plus, la décision d'une réunion hebdomadaire chaque dimanche nous a permis de pouvoir mettre en commun nos travaux réalisés durant la semaine et également de garder une organisation du projet de manière continue. En faisant ceci, nous nous sommes inspirés du milieu professionnel à travers ce qui est finalement appelé « Code Review ».

Enfin, la communication avec les clients n'a montré aucun problème.

Pour conclure, nous sommes content du déroulement de notre projet qui nous a permis de prendre plaisir à développer un produit qui, aujourd'hui, répond aux attentes de nos clients et dont nous sommes fiers.

Leçons apprises

Les principales leçons apprises au cours du projet sont : une bonne connaissance théorique des langages est nécessaire pour envisager la programmation de manière autonome. La définition de l'attendu client par le biais d'outils comme le canevas et la définition des règles de gestion du projet au plus tôt sont indispensables. C'est une partie essentielle à ne pas omettre. L'utilisation de système de gestion de version decentralisée comme Git permet une sécurité (maintenir l'intégrité du code source) et une flexibilité (prise en charge de différentes versions).

De plus, l'utilisation d'outils externes tels que Valgrind afin d'optimiser un code en programmation C peut être très intéressant et aide à la correction quant aux problèmes de fuites mémoires.

Mise en perspectives pour les projets futurs

Réutilisation des notions apprises lors des cours de gestion de projet : capture des besoins du client, diagramme Gantt, OBS, PBS, WBS et principalement le travail d'équipe avec notamment la communication qui est un facteur primaire afin de pouvoir progresser de manière efficace dans la réalisation d'un produit.